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2. LE NON CONFORMITÀ DI PROGETTO RILEVATE DAGLI OdI Tipo A
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Il ruolo degli OdI: ACCELERARE LE FASI DEL PROCESSO DI 
REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA



1. VERIFICA DEL PROGETTO: 30 ANNI DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP

2. LE NON CONFORMITÀ DI PROGETTO RILEVATE DAGLI OdI Tipo A

3. PROPOSTE CORRETTIVE AL CODICE APPALTI D.LGS. 36/2023

Il ruolo degli OdI: ACCELERARE LE FASI DEL PROCESSO DI 
REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA



1. VERIFICA DEL PROGETTO: 30 ANNI DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP

LEGGE 109/94 (Legge quadro in materia di 

lavori pubblici – «Legge Merloni»)

Art. 30 comma 6

Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni 
appaltanti devono verificare … la rispondenza degli elaborati 
progettuali ai documenti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, e la loro 
conformità alla normativa vigente … Con apposito regolamento, 
adottato ai sensi dell’articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica 
dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) lavori di importo superiore a 20 milioni di euro  Organismi di 
Controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

b) lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro  uffici tecnici delle 
stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti 
esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno 
di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i 
criteri stabiliti dal regolamento

DPR 554/99 (Regolamento Legge 109/94)

Titolo III, Sezione quinta

Art. 46 Verifica del progetto preliminare
I progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del 
procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto 
alla tipologia, alla categoria, all’entità e all’importanza dell’intervento...

Art. 47 Validazione del progetto

… il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i 
progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa 
vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto 
integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo...

Art. 48 Modalità delle verifiche e della validazione 

Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del 
procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri 
uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità 
avvalendosi del supporto degli Organismi di Controllo...



D.LGS. 163/06 (Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

Art. 112 Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori

1. … le Stazioni Appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti 
nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali … e la loro 
conformità alla normativa vigente

2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, l'esecuzione e 
la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione definitiva 
ed esecutiva, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle 
procedure di affidamento, così come la verifica dei progetti redatti 
dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento … 
prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, 
verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al 
progetto definitivo o preliminare…

D.LGS. 163/06 (Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati 
progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione 
delle opere

5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, 
attenendosi ai seguenti criteri:

a) lavori di importo superiore a 20 milioni di euro  Organismi di 
Controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17020;

b) lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro  uffici tecnici delle 
stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o 
le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo 
di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento

1. VERIFICA DEL PROGETTO: 30 ANNI DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP



DPR 207/10 (Regolamento di attuazione del 
D.Lgs. 163/06, artt. 44÷59)

Art. 45 Finalità della verifica

1. …

2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell’articolo 52, accerta in 
particolare: 

a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

1. VERIFICA DEL PROGETTO: 30 ANNI DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP

DPR 207/10 (Regolamento di attuazione del 
D.Lgs. 163/06, artt. 44÷59)

Art. 46 Accreditamento

Strutture tecniche INTERNE alla 
Stazione Appaltante

Strutture tecniche ESTERNE alla 
Stazione Appaltante

Art. 47 (esempio) Art. 48

IL ≥ 20 mln € Unità tecnica della 
stazione appaltante accreditata, 

ai sensi della norma ISO 17020  
Organismo di Ispezione di tipo B

IL < 20 mln € Uffici tecnici delle 
stesse Stazioni Appaltanti dotate 
di un sistema interno di controllo 

di qualità

IL < 1 mln € Responsabile Unico 
del Procedimento

IL ≥ 20 mln € Organismo di 
Ispezione di tipo A o C accreditato 

ai sensi della norma ISO 17020

IL < 20 mln € soggetti art. 90 c. 1, 
lett. d), e), f), f-bis, g) e h) del 

Codice con ISO 9001

IL < 1 mln € soggetti art. 90 c. 1, 
lett. d), e), f), f-bis, g) e h) del 

Codice senza ISO 9001



D.LGS. 50/16 (Codice dei contratti pubblici)

Art. 26 Verifica preventiva della progettazione

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la 
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, 
nonché la loro conformità alla normativa vigente

6. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) IL ≥ 20 mln € da Organismi di Controllo accreditati ai sensi della norma 
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
 

b) IL < 20 mln € e fino alla soglia di cui all’articolo 35, dai soggetti di cui alla 
lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema 
interno di controllo della qualità, ovvero dalla stazione appaltante nel caso 
in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;

c) IL < alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica 
può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il 
progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni 
appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il 
progetto sia stato redatto da progettisti interni;
 

d) IL < 1 mln € la verifica è effettuata dal responsabile unico del 
procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, 
comma 9.

1. VERIFICA DEL PROGETTO: 30 ANNI DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP

D.LGS. 50/16  LINEA GUIDA ANAC N.1 (G.U. n. 
137, 13/06/2019), Indirizzi generali sull’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

VII. Verifica e validazione della progettazione

Al fine di accertare l’unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 
dell’articolo 26 del codice, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il 
progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo 
rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità (art. 26, 
codice).

Qualora l’attività di verifica preventiva sia affidata all’esterno, 
l’affidamento avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, 
non verificati già all’interno, mediante selezione del soggetto verificatore 
con un’unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, 
ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati.

In sede di validazione il responsabile del procedimento può dissentire dalle 
conclusioni del verificatore, in tal caso l’atto formale di validazione o 
mancata validazione del progetto deve contenere specifiche motivazioni.



D.LGS. 77/21 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure)

Art. 44 Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto

7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-
quinquies»

1. VERIFICA DEL PROGETTO: 30 ANNI DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP

Verifica del Progetto strumento di 
semplificazione e accelerazione

 «In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto 
da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, 
del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di 
Conferenza di Servizi e di Valutazione di Impatto Ambientale, ed all'esito della stessa la 
stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della 
procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali»



D.LGS. 36/23 («Nuovo» Codice dei contratti)

Art. 42 Verifica della progettazione

1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento 
d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto 
per l’appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto 
di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario 
è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di 
affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei 
lavori all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica 
interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. VERIFICA DEL PROGETTO: 30 ANNI DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP

Verifica del Progetto strumento di 
semplificazione e accelerazione

Principio già affermato dal DL n. 76/2020 recante Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale, che all’art. 10, comma 7-bis ha introdotto 
una deroga, in fase autorizzativa, alla denuncia al Genio Civile, agli Enti competenti 
per le prescrizioni sismiche e allo Sportello Unico per l’Edilizia.



D.LGS. 104/23 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie 
e investimenti strategici, cd «Asset Strategici»)

Art. 16 Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto

1. 1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 31  maggio  2021,  n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108, dopo il comma 3 è  
inserito  il  seguente  «3-bis.  Per  i  progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, già trasmessi al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  
ai  sensi  del medesimo comma 1 alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione e per i quali sono scaduti i termini per  l'approvazione previsti 
dal piano economico finanziario,  la  relazione  di  cui  al comma 1 è soggetta all'attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34,  
comma 2, lettera a), dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Per i  progetti  di  cui  al  primo 
periodo non è richiesto il parere di cui al  comma 3 del presente articolo».  

1. VERIFICA DEL PROGETTO: 30 ANNI DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP

Verifica del Progetto strumento di 
semplificazione e accelerazione

 La norma dispone che per i progetti esecutivi relativi agli interventi autostradali 
contenuti in apposito allegato (Allegato IV-bis), già trasmessi al MIT alla data di entrata 
in vigore della disposizione e per i quali sono scaduti i termini per l’approvazione 
previsti dal piano economico finanziario, la relazione di cui al comma 1 («relazione sul 
quadro conoscitivo posto a base del progetto») è soggetta all'attività di verifica da 
parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a), dell'Allegato 
I.7 del Codice 36/2023 (Organismi di Ispezione accreditati ai sensi della norma UNI CEI 
EN ISO/IEC 17020). 



D.LGS. 36/23 («Nuovo» Codice dei contratti)

Art. 34 Allegato I.7 Sezione IV

2. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) IL ≥ 20 Mln €, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari 
o superiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, 
da Organismi di Controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI 
CEI EN ISO/IEC 17020;

b) IL < 20 Mln € e fino alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, dai 
soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all’articolo 66 del 
codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o 
dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di 
controllo di qualità;

c) IL < alla soglia di cui all’articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, 
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto 
da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un 
sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da 
progettisti interni;

d) IL < a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche 
avvalendosi della struttura di cui all’articolo 15, comma 6, del codice.

1. VERIFICA DEL PROGETTO: 30 ANNI DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE DEGLI ORGANISMI 
ACCREDITATI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ 

In caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o 
superiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del 
codice (cd. soglia comunitaria pari ad € 5.382.000,00), la verifica è 
effettuata da Organismi di controllo accreditati ai sensi della 
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

+
Art. 41 comma 5 dell’Allegato I.7 al nuovo Codice

Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della 
verifica possono supportare il RUP anche nell'attività di verifica 
delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in 
corso d'opera. 



1. VERIFICA DEL PROGETTO: 30 ANNI DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP

2. LE NON CONFORMITÀ DI PROGETTO RILEVATE DAGLI OdI Tipo A 

3. PROPOSTE CORRETTIVE AL CODICE APPALTI D.LGS. 36/2023

Il ruolo degli OdI: ACCELERARE LE FASI DEL PROCESSO DI 
REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA



VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE N. SERVIZI IMPORTO LAVORI (€)

INFRASTRUTTURE 1.293 62.631.193.810

EDILIZIA 2.051 37.686.890.150

IMPIANTI 501 9.375.629.958

AMBIENTE 168 5.025.982.742

TOTALE 4.013 114.719.696.659

CONTROLLO TECNICO IN CORSO D'OPERA N. SERVIZI IMPORTO DEI LAVORI (€)

INFRASTRUTTURE 418 14.601.661.725

EDILIZIA 5.361 33.297.777.598

IMPIANTI 243 4.011.732.137

AMBIENTE 47 1.395.956.719

TOTALE 6.069 53.307.128.180

ALTRE ATTIVITÀ N. SERVIZI IMPORTO DEI LAVORI (€)

 Suppprto Tecnico e Amministrativo 190 1.735.017.770

TOTALE 190 1.735.017.770

PERIODO 1995 - 2022

2. LE NON CONFORMITÀ DI PROGETTO RILEVATE DAGLI OdI Tipo A

Esperienza 
dell’Organismo di 
Ispezione di Tipo A 
anche durante la 

fase di realizzazione 

Altre attività di 
Supporto al RUP

Verifica della 
Progettazione per 

Stazioni Appaltanti 
ed Enti concedenti



VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE N. SERVIZI IMPORTO LAVORI (€)

INFRASTRUTTURE 164 4.029.232.830

EDILIZIA 284 2.921.386.352

IMPIANTI 57 1.342.591.894

AMBIENTE 32 271.336.958

TOTALE 537 8.564.548.033

CONTROLLO TECNICO IN CORSO D'OPERA N. SERVIZI IMPORTO DEI LAVORI (€)

INFRASTRUTTURE 12 475.086.786

EDILIZIA 130 664.414.408

IMPIANTI --- ---

AMBIENTE --- ---

TOTALE 142 1.139.501.194

ALTRE ATTIVITÀ N. SERVIZI IMPORTO DEI LAVORI (€)

 Suppprto Tecnico e Amministrativo 7 238.779.212

TOTALE 7 238.779.212

PERIODO 2022

2. LE NON CONFORMITÀ DI PROGETTO RILEVATE DAGLI OdI Tipo A



2. LE NON CONFORMITÀ DI PROGETTO RILEVATE DAGLI OdI Tipo A

VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE N. SERVIZI

INFRASTRUTTURE 164

EDILIZIA 284

IMPIANTI 57

AMBIENTE 32

TOTALE 537

CONTROLLO TECNICO IN CORSO D'OPERA N. SERVIZI

INFRASTRUTTURE 12

EDILIZIA 130

IMPIANTI ---

AMBIENTE ---

TOTALE 142

ALTRE ATTIVITÀ N. SERVIZI

 Suppprto Tecnico e Amministrativo 7

TOTALE 7

PERIODO 2022



VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE IMPORTO LAVORI (€)

INFRASTRUTTURE 4.029.232.830

EDILIZIA 2.921.386.352

IMPIANTI 1.342.591.894

AMBIENTE 271.336.958

TOTALE 8.564.548.033

CONTROLLO TECNICO IN CORSO D'OPERA IMPORTO DEI LAVORI (€)

INFRASTRUTTURE 475.086.786

EDILIZIA 664.414.408

IMPIANTI ---

AMBIENTE ---

TOTALE 1.139.501.194

ALTRE ATTIVITÀ IMPORTO DEI LAVORI (€)

 Suppprto Tecnico e Amministrativo 238.779.212

TOTALE 238.779.212

PERIODO 2022

2. LE NON CONFORMITÀ DI PROGETTO RILEVATE DAGLI OdI Tipo A



2. LE NON CONFORMITÀ DI PROGETTO RILEVATE DAGLI OdI Tipo A

CATEGORIA ATTIVITÀ DI VERIFICA DI PROGETTO
N. SERVIZI DI 

CONTROLLO

N. SERVIZI              

(%)
IMPORTO (€) IMPORTO (%)

Viabilità su gomma 113 69% 1.654.972.547 41%

Viabilità su ferro 18 11% 1.378.159.528 34%

Porti 16 10% 892.760.550 22%

Aeroporti 17 10% 103.340.204 3%

Totale parziale categoria 164 30% 4.029.232.829,63

Edilizia Residenziale 25 9% 128.926.294 4%

Sanità 47 17% 1.020.638.541 35%

Istruzione 99 35% 604.594.493 21%

Culto, Sport, Cultura 44 15% 552.049.630 19%

Servizi 69 24% 615.177.395 21%

Totale parziale categoria 284 53% 2.921.386.352,05

Impianti a rete (acquedotti, fognature, gasdotti) 26 46% 759.772.930 57%

Impianti industriali (depuratori, trattamenti rifiuti, ecc.) 31 54% 582.818.964 43%

Totale parziale categoria 57 11% 1.342.591.893,50

Bonifiche 5 16% 76.804.990 28%

Sistemazioni paesaggistiche/naturalistiche 24 75% 182.141.968 67%

Opere a verde 3 9% 12.390.000 5%

Totale parziale categoria 32 6% 271.336.958,31

TOTALE 537 100% 8.564.548.033

DATI RIFERITI ALL'ANNO 2022

INFRASTRUTTURE

EDILIZIA

IMPIANTI

AMBIENTE



Nel 2022 su oltre 78.000 rilievi emersi nella fase di 
verifica intermedia del Progetto, di questi il 75% 
risultano essere classificati come «non Conformità» *

* Un rilievo è classificato come «non Conformità» quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale 
o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso economico, tecnico, etc. tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. 

Coinvolgere un Organismo di Ispezione indipendente (Tipo 
A) sin dalla fase di valutazione delle alternative progettuali e 
servirsene quale supporto durante tutto il processo di 
progettazione e realizzazione dell’opera trasforma il 
«rischio» in «prevenzione delle criticità»

2. LE NON CONFORMITÀ DI PROGETTO RILEVATE DAGLI OdI Tipo A

CATEGORIA ATTIVITÀ DI VERIFICA DI PROGETTO
N. SERVIZI DI 

CONTROLLO

N. TOTALE 

RILIEVI

N. NON 

CONFORMITA'

% NON CONFORMITA' / 

N. TOT. RILIEVI

Viabilità su gomma 113 10.355 8.118 78%

Viabilità su ferro 18 5.143 3.962 77%

Porti 16 1.237 919 74%

Aeroporti 17 1.682 1.417 84%

Totale parziale categoria 164 18.417 14.416 78%

Edilizia Residenziale 25 1.939 1.395 72%

Sanità 47 8.444 6.728 80%

Istruzione 99 11.943 8.317 70%

Culto, Sport, Cultura 44 10.394 8.333 80%

Servizi 69 11.883 8.360 70%

Totale parziale categoria 284 44.603 33.133 74%

Impianti a rete (acquedotti, fognature, gasdotti) 26 5.617 3.971 71%

Impianti industriali (depuratori, trattamenti rifiuti, ecc.) 31 5.115 3.140 61%

Totale parziale categoria 57 10.732 7.111 66%

Bonifiche 5 340 142 42%

Sistemazioni paesaggistiche/naturalistiche 24 3.963 3.327 84%

Opere a verde 3 185 176 95%

Totale parziale categoria 32 4.488 3.645 81%

TOTALE 537 78.240 58.305 75%

DATI RIFERITI ALL'ANNO 2022

INFRASTRUTTURE

EDILIZIA

IMPIANTI

AMBIENTE



2. LE NON CONFORMITÀ DI PROGETTO RILEVATE DAGLI OdI Tipo A

Opera Pubblica: ruolo dell’Organismo di Ispezione indipendente come strumento di prevenzione e mitigazione dei rischi

UNI 10721
Controllo applicati all’edilizia e 
alle opere di ingegneria civile

UNI CEI EN ISO IEC 17020
Riferimento normativo per Organismi 

di Ispezione accreditati

Organismo di Ispezione indipendente: attività di supporto, 
verifica indipendente e controllo in corso d’opera come valore 
aggiunto in qualità di Ente Terzo accreditato ai sensi della 
norma UNI EN ISO/IEC 17020 e in conformità alle norme 
tecniche UNI 10721 e 10722/1/2/3

A. IDENTIFICAZIONE B. IMPLEMENTAZIONE C. GESTIONE

Analisi, pianificazione, 
programmazione e Fattibilità

Progettazione e Realizzazione Gestione e Manutenzione

FASI

Verifica del Documento di 
Indirizzo alla Progettazione

Verifica del Progetto di Fattibilità 
tecnico-economica

Alta Sorveglianza e Controllo Tecnico in 
corso di esecuzione

Ispezione e Monitoraggio delle 
attività e dei servizi di gestione e 

manutenzione

Verifica del Progetto Esecutivo

Analisi Costi-Benefici

Verifica del Piano Economico-
FinanziarioATTIVITÀ



1. VERIFICA DEL PROGETTO: 30 ANNI DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP

2. LE NON CONFORMITÀ DI PROGETTO RILEVATE DAGLI OdI Tipo A 

3. PROPOSTE CORRETTIVE AL CODICE APPALTI D.LGS. 36/2023

Il ruolo degli OdI: ACCELERARE LE FASI DEL PROCESSO DI 
REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA



3. PROPOSTE CORRETTIVE AL CODICE APPALTI D.LGS. 36/2023

Art. 15 c.6 Struttura di supporto al RUP

Qualora soggetto esterno  imparziale e 
indipendente rispetto all’incarico e agli altri 

soggetti coinvolti nel processo

+
Possibilità di affidare supporto durante la fase di 
affidamento degli appalti e l’alta sorveglianza dei 

lavori in fase esecutiva

Art. 42 Verifica della progettazione

Chiarire l’obbligo di verifica da parte della 
Stazione Appaltante per tutti i livelli di 

progettazione e affidamento in modo unitario al 
medesimo soggetto (Rif. Linee Guida ANAC n.1)

Indipendenza, imparzialità e supporto 
al RUP anche in corso d’opera

Obbligo verifica tutti i livelli e 
affidamento unitario



3. PROPOSTE CORRETTIVE AL CODICE APPALTI D.LGS. 36/2023

Art. 34 c.2 
Allegato I.7 
Sezione IV

Verifica della progettazione

Per IL ≥ soglia di cui art. 14 del Codice la verifica è 
effettuata da Organismi di Controllo accreditati ai 

sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 
17020 (non solo in caso di appalto integrato)

Art. 37 c.1 
Allegato I.7 
Sezione IV

Verifica della progettazione

Utilizzo obbligatorio delle tariffe di cui il DM 
17/06/2016 e suoi aggiornamenti (e non il DM del 
04/01/2001) e incremento percentuale pari al 10 
per cento in caso di adozione metodologia BIM

Art. 41 c.1 
Allegato I.7 
Sezione IV

Verifica della progettazione

Tempo minimo per la verifica «finale» (30 giorni?) 
anche come riferimento per il RUP da tenere in 

considerazione nella predisposizione del 
cronoprogramma di progettazione e verifica

Verifica da parte di OdI accreditati 
estesa per IL ≥ soglia comunitaria 

Obbligo utilizzo tariffe vigenti e 
incremento in caso di verifica BIM

Indicare un tempo minimo per la 
verifica finale



Grazie per l’attenzione!

I NOSTRI NUMERI

FATTURATO 
TOTALE

FATTURATO ISPEZIONE 
E CERTIFICAZIONE 

ITALIA

FATTURATO SISTEMI 
DI GESTIONE

SOCI

35 500 MLN €

OLTRE

>40% 60%
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